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Abstrak 
Metode value management dikenal mampu meningkatkan nilai proyek dan bahkan 
membuang beaya yang tidak perlu dalam proyek. Pengembangan real estat di Indonesia 
membutuhkan metode yang dapat membuat proyeknya berjalan dengan lancar dan dapat 
meningkatkan nilai proyek real estat tersebut. Maka dari itu dicobakan sebuah konsep 
yang menggabungkan antara metode value management dan tahapan dalam proses 
pengembangan real estat. Literatur review digunakan paada penelitian ini. Penelitian ini 
menghasilkan konsep penerapan value management pada pengembangan real estat, yaitu 
menerapkan VM1, VM2 dan VM3 pada tahapan-tahapan pengembangan real estat yang 
dimulai dari tahapan preliminari desain hingga tahap konstruksi. 
 
Kata kunci: konsep, literatur review, real estat, value management 
 
Abstract 
Value management methods are known to be able to increase the value of a project and 
even remove unnecessary costs in the project. Real estat development in Indonesia 
requires a method that can make the project run smoothly and can increase the value of 
the real estate project. Therefore, a concept that combines value management methods 
and stages in the real estate development process is tried. Literature review was used in 
this study. This research resulted in the concept of implementing value management in 
real estate development, namely implementing VM1, VM2 and VM3 in the stages of 
real estate development starting from the preliminary design stage to the construction 
stage.  
 
Keywords : concept, literature review, real estate, value management 
 
PENDAHULUAN 
Di Indonesia, pembangunan real estat 
padadekade terakhir ini semakin berkembang, 
denganmunculnya kawasan-kawasan real estat 
baru baik dalam skala kecil maupun skala besar 
yang luasnya diatas 200 ha2, seperti pada kota-
kotabesar di Jawa, terutama di Surabaya (Star 
Property, 2015). 
Penerapan sebuah metode dalam 
pengembangan real estat sangat dibutuhkan agar 
memastikan proyek berjalan dengan lancar. 
Terdapat metode yang mampu meningkatkan 
nilai proyek dan bahkan membuang beaya yang 
tidak perlu dalam proyek yang disebut dengan 
value management. Value management atau 
yang biasa disingkat VM, merupakan nama 
yang diberikan untuk sebuah proses di mana 
manfaat fungsional dari sebuah proyek yang 
dibuat eksplisit dan dinilai konsisten dengan 
sistem nilai yang ditentukan oleh klien (Kelly, 
Male dan Graham, 2004). Mereka juga 
menyebutkan bahwa VM mengurangi biaya 
keseluruhan tanpa mempengaruhi aspek kualitas 
sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan 
Utomo dkk.(2014) menyatakan bahwa VM 
adalah salah satu metodologi keputusan desain 
dalam konstruksi, dengan melibatkan multi 
disiplin, kolaborasi dan kerja sama tim. 
Negosiasi menjadi peran penting pada VM 
menggunakan keputusan desain kelompok 
berbasis nilai. Dalam menyelesaikan desain 
bangunan konstruksi yang rumit dan kompleks 
tidak dapat dilakukan oleh satu individu saja, 
terutama pada kompleksitas desain bangunan 
gedung (Ren et al, 2011). 
Sejak tahun 1980 VM dalam industri 
konstruksi Inggris telah berkembang untuk 
menjadi alat, bentuk dan layanan yang biasa 
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dipahami (Kelly, Male dan Graham, 2004) dan 
juga menambahkan bahwa metode VM sudah 
ada sejak tahun 1947 dan dapat dipahami 
berdasarkan perspektif internasional sejak tahun 
1996. Kemudian Ellis, Wood dan Keel (2005) 
menyatakan bahwa VM secara luas dapat 
diterima sebagai alat penting dalam pengelolaan 
proyek. Teori tersebut berusaha dibuktikan oleh 
beberapa peneliti di negara, seperti pada Afrika 
Selatan (Bowen dkk., 2009), Malaysia (Fathoni, 
Zakaria dan Rahayu, 2013), atau Asia Tenggara 
secara umum (Cheah dan Ting, 2004). Ketiga 
penelitian tersebut mencari tahu tentang 
pemahaman dan penerapan (awareness 
research) tentang VM dan rekayasa nilai di 
negara-negara tersebut yang hasilnya ternyata 
bahwa VM belum dikenal secara luas, sehingga 
Bowen dkk. (2009) menyatakan bahwa posisi 
VM di beberapa negara tidak begitu jelas, dan 
perlu studi empiris tentang kesadaran dan 
praktek (awareness research) VM tersebut.   
Tingkat kesadaran para praktisi real estat 
bahwa metode VM dalam proyek konstruksi 
akan mempengaruhi nilai real estatnya, karena 
metode ini dapat meningkatkan jadwal proyek, 
kualitas proyek yang lebih tinggi, penghematan 
biaya material atau produk, penghematan biaya 
atau jadwal desain, dan sistem pemeliharaan dan 
operasi yang efisien (Kubal, 1994). 
Maka dari itu, diteliti kesesuaian tentang 
metode VM yang dilaksanakan pada proses 
pengembangan real estat. 
 
Konsep Value Management 
Manajamen nilai merupakan layanan yang 
memaksimalkan nilai fungsional proyek dengan 
mengelola perkembangannya dari konsep 
sampai selesai dan komisioning melalui audit 
(pemeriksaan) dari semua keputusan terhadap 
sistem nilai yang ditentukan oleh klien atau 
pemilik atau pemberi keputusan atas proyek dan 
produk tersebut (Kelly dan Male, 2005). 
Kubal (1994) menyatakan bahwa VM 
dapat menambahkan perbaikan untuk seluruh 
proses konstruksi, termasuk meningkatkan 
jadwal proyek, memperoleh kualitas proyek 
yang lebih tinggi, penghematan biaya material 
atau produk, penghematan biaya atau jadwal 
desain, dan menghasilkan sistem pemeliharaan 
dan operasi yang efisien. 
VM didasarkan pada metode ilmiah 
pengumpulan data dari sumber terpercaya dan 
pada persyaratan fungsional (Connaughton dan 
Green, 1996). Persyaratan fungsional mencoba 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan. Dianjurkan oleh Wang dkk. (2002) 
dan Kalay, Khelmani dan Choi (1998) untuk 
menggunakan pendekatan tim multidisiplin 
untuk menghindari keputusan yang salah dari 
seorang individu. Kemudian, hal ini 
dimungkinkan untuk meningkatkan nilai suatu 
produk dengan meningkatkan fungsinya bahkan 
jikahal ini dapat membuat biaya menjadi lebih 
besar, jika fungsi bertambah lebih tinggi dari 
biaya tambahannya (Kelly, Male dan Graham, 
2004). 
Utomo dan Idrus (2011) menyatakan 
bahwa dalam VM, pengambilan keputusan 
dapat ditingkatkan dengan menggunakan 
pendekatan tim. Setiap orang memiliki pendapat 
mengenai apa yang mempengaruhi nilai suatu 
produk. Seringkali, keputusan dibuat oleh satu 
orang yang dominan, yang mendasarkan pilihan 
pada hanya satu kriteria, seperti biaya, kualitas, 
atau keandalan (Kelly, Male dan Graham, 
2004). Keputusan yang dibuat oleh satu orang 
yang dominan tidak akan lebih baik daripada 
keputusan yang ditentukan oleh tim. Sebuah 
keputusan yang meningkatkan kualitas tetapi 
meningkatkan biaya ke titik di mana produk 
tidak lagi berharga dan menjadi tidak dapat 
diterima sebagai salah satu cara mengurangi 
biaya dengan mengorbankan kualitas atau 
kinerja yang diperlukan. Hal ini penting untuk 
menghindari kebingungan antara biaya dan 
nilai. Jika biaya tambahan tidak meningkatkan 
kualitas atau kemampuan untuk melakukan 
fungsi yang diperlukan, maka nilai menurun. 
Tiga elemen dasar memberikan ukuran nilai 
bagi pengguna: fungsi, kualitas,dan biaya 
(Kelly, Male dan Graham, 2004; Kaufman, 
2001). 
Kubal (1994) menyatakan perbaikan 
proses konstruksi oleh VM termasuk perbaikan 
jadwal proyek, kualitas proyek yang lebih 
tinggi, biaya bahan yang efektif, biaya atau 
jadwal desain yang efektif, dan pemeliharaan 
yang efisien atau sistem operasi. Ada tiga 
metodologi utama VM yaitu rencana kerja (job 
plan), analisis fungsi dengan Function Analysis 
System Technique (FAST), dan Life Cycle Cost 
(LCC) (Kelly, Male dan Graham, 2004). 
Dell'Isolla (1977) dan Kaufman(1998) 
mengungkapkan bahwa rencana kerja 
merupakan pendekatan disiplin yang terdiri dari 
langkah-langkah yang diurutkan melalui proses 
ARS - 010 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 3 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018  
 
  
pemecahan masalah untuk membedakan VM 
dari proses pemotongan biaya lainnya. 
Kaufman (1998) mendefinisikan fungsi 
sebagai 'maksud atau tujuan yang produk atau 
jasa diharapkan untuk dilakukan.' Klasifikasi 
fungsi yang berkaitan dengan kinerja produk 
yaitu fungsi dasar dan fungsi sekunder. 
Sehingga, proses sistematis analisis fungsi untuk 
mengidentifikasi produk atau jasa yang 
diharapkan untuk dilakukan. Istilah life cycle 
cost berarti suatu proses untuk mengevaluasi 
total nilai ekonomi dari segmen proyek dapat 
digunakan dengan menganalisis biaya awal 
(initial cost) dan discounted future cost, seperti 
pemeliharaan, biaya pengguna, rekonstruksi, 
rehabilitasi, memulihkan, dan biaya melapisi 
kembali, kelebihan usia dari segmen proyek 
(Utomo dkk., 2014). 
Kelly, Male dan Graham (2004) 
menyebutkan bahwa proses VM terdiri dari tiga 
fase, yaitu fase orientasi dan diagnostik, fase 
workshop, dan fase implementasi. Dalam tiga 
(3) fase tersebut terdapat delapan (8) tahap 
proses VM yaitu tahap informasi pra-studi, 
tahap informasi, tahap kreativitas, tahap 
evaluasi, tahap pengembangan, tahap rencana 
aksi, tahap rekomendasi dan terakhir adalah 
tahap implementasi, seperti yang ditunjukkan 
oleh Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Tahapan Proses VM Menurut Kelly, 
Male dan Graham 
 
Konsep Pengembangan Real Estat 
Tahapan proyek pengembangan real estat 
adalah tahap briefing, tahap desain, tahap 
kontrak, tahap konstruksi, tahap timbal balik 
dan tahap penyelesaian (Yu dan Shen, 2005). 
Menurut Cha (2003) fase proyek pengembangan 
real estat yang dianggap sebagai penyusun 
seluruh siklus hidup proyek yaitu kelayakan dan 
perencanaan, desain rinci, pengadaan, 
konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Namun 
Yu dan Shen (2005) juga menyatakan bahwa 
tahapan pengembangan real estat yang baik 
untuk digunakannya pendekatan VM dimulai 
dari tahap briefing hingga tahap konstruksi dan 
menurutKalay, Khelmani dan Choi (1998) tahap 
desain memiliki 3 fase, yaitu fase konseptual 
desain, fase detil desain dan fase produksi 
desain. Sehingga, tahapan pengembangan real 
estat yang diteliti pada penelitian ini terdiri dari 
tahap project briefing, tahap studi kelayakan, 
tahap konseptual desain, tahap detil desain, 
tahap produksi desain, tahap kontrak, dan tahap 
konstruksi. 
Tahap briefing merupakan tahap awal 
dikembangkannya real estat, yang berarti terdiri 
dari tahap pencetusan ide hingga tahap 
pendalaman ide. Tahap briefing adalah tahap 
dimana terdapat proses mengidentifikasi dan 
mendefinisikan persyaratan organisasi klien 
dalam desain awaltahap proyek konstruksi (Yu 
dan Shen, 2005). Pada tahap ini terdiri dari 
inception of an idea (pencetusan ide) dan 
Refinement of the Idea (pendalaman ide) (Miles 
dkk., 2007). Pada masa pencetusan ide, 
pengembang mencari peluang dan 
memperkirakan bagaimana caranya agar ide 
yang dicetuskannya dapat memperoleh 
keuntungan semaksimal mungkin. Pada tahap 
ini, pengembang sudah melakukan analisis pasar 
dan menghasilkan ide melalui strategi 
pengambilan keputusan dari hasil riset pasar 
tersebut (Miles dkk., 2007; Peca, 2009). Pada 
masa refinement of the idea (pendalaman ide), 
pengembang sudah memutuskan akan 
mengembangkan dan memutuskan jenis real 
estatnya, misalnya retail, apartemen, 
perkantoran, atau mixed-use. 
Pada tahap ini pengembang mulai 
menjalin hubungan dengan partner-partner 
proyek real estatnya (Miles dkk., 2007; Peca, 
2009). Jika ternyata jenis proyek atau lahan 
yang dicari tidak layak (tidak memberi 
keuntungan) menurut pengembang, maka 
pengembang tersebut harus kembali 
mencetuskan ide baru yang lebih menjanjikan. 
Namun jika sesuai dengan yang diharapkan, 
pengembang dapat memulai melakukan studi 
kelayakan proyek.Tahap ini juga 
memungkinkan pemilik proyek atau klien atau 
pengembang untuk menjelaskan fungsi proyek 
dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan 
perencana dapat secara tepat menafsirkan 
keiginan pemilik proyek dan membuat taksiran 
biaya yang diperlukan (Yu dan Shen, 2005). 
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Tahap studi kelayakan,bertujuan untuk 
meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek 
konstruksi yang diusulkannya layak untuk 
dibangun, baik dari aspek perencanaan dan 
perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber 
pendanaan), maupun aspek lingkungan (Miles 
dkk., 2007). Pengembang melakukan studi pasar 
lebih lanjut untuk memperkirakan daya serap 
pasar dan studi kelayakan dengan 
membandingkan nilai proyek dengan biaya yang 
harus dikeluarkan. Pemasukan dapat dihitung 
dari perkiraan pemasukan kotor yang akan 
dihasilkan, berapa banyak yang tidak terjual 
(vacancy), biaya operasional tetap, pendapatan 
operasional bersih, nilai proyek di masa yang 
akan datang. Pemasukan ini harus lebih besar 
dari rate of return (inflasi) dan oleh karenanya, 
jika persyaratan ini tidak terpenuhi, 
pengembang harus menelaah kembali idenya 
dari awal. 
Berbagai jenis resiko, seperti resiko 
bisnis, resiko finansial, resiko pembelian, resiko 
likuiditas, dan resiko manajemen pun harus 
dipikirkan secara matang dan dihitung agar 
pengembang tidak merugi. Tahap ini biasanya 
dilakukan penyusunan rancangan proyek secara 
kasar, mengestimasi biaya yang diperlukan 
untuk pelaksanaan, meramalkan manfaat yang 
akan diperoleh jika proyek tersebut 
dilaksanakan manfaat langsung (ekonomis) 
maupun tidak langsung (fungsi sosial), 
menganalisis dampak lingkungan yang mungkin 
terjadi jika proyek tersebut dilaksankan (Miles 
dkk., 2007). 
Tahap selanjutnya adalah konseptual 
desain adalah tahapan dimana banyak partisipan 
yang terlibat, yaitu pemilik, spesialis spesifikasi, 
arsitek, enjiner sipil, enjiner ME untuk 
menghasilkan ide dengan menggambarkan 
kebutuhan dan persyaratan dalam spesifikasi 
fungsional dan kemudian ditemukan beberapa 
alternatif solusi desain agar padadetail desain 
mampu menghasilkan desain yang optimal dan 
sesuai dengan kebutuhan (Kalay, Khelmani dan 
Choi, 1998; Wang dkk., 2002). 
Tahap detil desain adalah tahapan yang 
terdiri dari membuat gambar detail desain, 
menyusun spesifikasi teknis, menyusun rencana 
anggaran biaya, menyusun volume atau 
kuantitas pekerjaan dan membuat laporan akhir. 
Hampir semua partisipan dalam proyek terlibat 
di tahap ini, seperti owner, arsitek, enjiner sipil, 
enjiner ME dan desainer interior (Kalay, 
Khelmani dan Choi, 1998; Wang dkk., 2002). 
Tahap ini biasanya menghasilkan dokumen atau 
album gambar  (bestek), dokumen rencana 
anggaran biaya dan analisa rinci spesifikasi 
teknis, dokumen rencana kerja dan syarat dan 
perhitungan enjineringnya. Tahap selanjutnya 
adalah tahap produksi desain yang berarti tahap 
penggambaran desain, di tahap ini biasanya 
yang terlibat adalah pengembang atau owner, 
arsitek dan desainer interior, enjiner sipil dan 
enjiner ME hanya sedikit dilibatkan pada tahap 
ini. 
Pada tahap kontrak, Miles dkk. (2007) 
menceritakan bahwa pengembang memutuskan 
desain akhir berdasarkan studi akan apa yang 
diinginkan dan mau dibayar oleh pengguna. 
Kontrak dinegosiasikan, permintaan pinjaman 
dana diajukan, kontraktor utama dipilih, izin 
dari pemerintah juga termasuk yang harus di 
dapatkan. Semua kontrak tersebut, kontrak 
konstruksi, peminjaman, dan kontrak lainnya 
ditandatangani.Kemudian Miles dkk. (2007) 
juga menjelaskan bahwa pada tahap konstruksi, 
pengembang berperan sebagai pengontrol 
keuangan, menjaga agar semua biaya projek 
masih dalam budget serta menjaga agar 
pekerjaan terlaksana sesuai jadwal. Pada tahap 
ini, perubahan-perubahan desain, marketing 
sudah ditetapkan dan dilaksanakan (Kelly, Male 
dan Graham, 2004). 
 
METODE 
Metode dalam penelitian ini dengan 
menggunakan kajian literatur. Kajian literatur 
adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan 
penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan 
acuan untuk dijadikan landasan kegiatan 
penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran 
yang jelas dari perumusan masalah yang ingin 
diteliti. 
Metode kajian literatur yang digunakan 
pada penelitian ini adalah dengan mengkaji 
masing-masing subyek dan obyek penelitian, 
kemudian digabungkan menjadi metode dalam 
suatu proses pengembangan. Sehingga pada 
penelitian ini dibutuhkan data-data primer yang 
jelas, dan mendeskripsikannya dalam bentuk 
kualitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Metode VM dicoba digabungkan 
dengan proses pengembangan real estat agar 
proses pengembangan real estat tersebut 
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memiliki pilihan metode dalam proses 
pengembangan real estat agar menghasilkan 
real estat yang baik. 
Fase pada VM terdiri dari tiga, yaitu fase 
orientasi dan diagnostik, fase workshop, dan 
fase implementasi (Kelly, Male dan Graham, 
2004), yang terdiri dari 8 tahapan dimulai dari 
informasi pra-studi hingga tahap implentasi 
(Leeuw, 2001; Kelly, Male dan Graham, 
2004)VM menggunakan teknik penyelesaian 
masalah yang kreatif, untuk mengevaluasi 
keputusan utama proyek dengan ketat.Tahapan 
VM tersebut diterapkan pada pengembangan 
real estat yang terdiri dari tahap pencetusan ide 
(briefing) hingga tahap konstruksi (Yu dan 
Shen, 2005; Kalay, Khelmani dan Choi, 1998). 
Peran VM pada tiap-tiap tahap 
pengembagan desain real estat adalah 
mengidentifikasi tugas proyek, kebutuhan dan 
keinginan klien yang dalam hal ini adalah 
pengembang yang dinyatakan dalam bentuk 
fungsi untuk menghasilkan desain optimal agar 
proyek tersebut dapat dinilai secara teknis dan 
fungsional pada awal proyek dan pada tahap 
desain untuk mengidentifikasi dan 
mengeleminasi beaya yang tidak perlu selama 
desain sampai konstruksi (Dell’Isola, 1995; 
Connaughton dan Green, 1996; Kelly, Male dan 
Graham, 2004, Yu dan Shen, 2005; Kelly dan 
Male, 2005). Peran VM pada tahapan 
pengembangan real estat terpampang pada 
Gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Peran VM pada Pengembangan Real 
Estat 
 
Connaughton dan Green (1996) 
menyatakan bahwa tahapan value 
management terdiri dari 3 tahap, yaitu VM 
1, VM 2, dan VM 3. Masing-masing 
tahapan memiliki tujuan dan fungsi yang 
berbeda. VM 1 dilakukan di awal metode, 
VM 2 dilakukan di pertengahan metode dan 
VM 3 dilakukan di akhir metode. 
Tujuan penerapan VM pada 
pengembangan real estat lebih rinci dijelaskan 
oleh Gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Tujuan Penerapan VM Pada 
Pengembangan Real Estat 
 
VM1 yang berarti proses VM yang 
dilaksanakan di awal tahap pengembangan real 
estat dan prosesnya sama dengan proses umum 
VM, tujuannya untuk menentukan tujuan proyek 
berdasarkan keputusan bersama stakeholder atau 
multidisiplin dengan proses negosiasi 
(Connaughton dan Green, 1996; Kalay, 
Khelmani dan Choi, 1998; Lu dkk, 2000; Chiu, 
2002; Wang dkk., 2002; Yu dan Shen, 2005; 
Utomo dan Idrus, 2011; Utomo, 2014). Jika VM 
diaplikasikan pada tahap studi kelayakan dan 
tahap konseptual desain, maka tahapan proses 
VM yang dikerjakan adalah untuk menata 
tujuan proyek terlebih dahulu kemudian 
menghitung rekonsiliasi biaya atau nilai untuk 
meningkatkan nilai proyek (Connaoughton dan 
Green, 1996). VM yang baru diterapkan pada 
tahap detil desain hingga konstruksi bertujuan 
untuk mengurangi beaya yang tidak perlu atau 
biasa dikenal dengan rekayasa nilai (Dell’Isola, 
1995; Connaughton dan Green, 1996; Kelly, 
Male dan Graham, 2004). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berisi simpulan dan saran. Simpulan 
memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. 
Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan 
berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa 
dan untuk apa saran ditujukan. Ditulis dalam 
bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Star Property. (2015). Setelah 2014 Melambat, 
Bisnis Properti 2015 Bakal 
Meningkat.http://starproperty.co.id/setela
h-2014-melambat-bisnisproperti-2015-
bakal-meningkat/, dikutip 28 Januari 2015 
pukul 06:18 WIB. 
ARS - 010 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 6 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018  
 
  
Kelly, J.,  Male, S. dan Graham, D. 
(2004).Value Managent of Construction 
Project, London, E. & F. N Spon. 
Utomo, C. dkk. (2014). A Conceptual Model of 
Agreement Options for Value-based 
Group Decision on Value Management. 
Jurnal Teknologi. 70:7 (2014), 39–45. 
Ren, Z. dkk. (2011). Multi-disciplinary 
collaborative building design—A 
comparative study between multi-agent 
systems and multi-disciplinary 
optimisation approaches. Automation in 
Construction, 20, 537-549. 
Ellis, R.C.T., Wood, G.D. dan Keel, D.A. 
(2005). Value management practices of 
leading UK cost consultants. Construction 
Management and Economics. 23, 483–
493. 
Bowen, P.A. dkk. (2009). Value Management 
Awareness and Practice by South African 
Architects Construction Innovation, 
International Journal of Project 
Management,Elsevier. 
Fathoni, U., Zakaria, C.M. dan Rohayu, C.O. 
(2013). Value engineering awareness 
study for sustainable construction in 
Malaysia, Centre for Forensic 
Engineering. Universiti Tenaga Nasional, 
Selangor Malaysia. 
Cheah, C. dan Ting, S. (2004).Appraisal of 
Value Engineering in Construction in 
Southeast Asia, Singapore, International 
Journal of Project Management,23, 151–
158. 
Kubal, M.T. (1994). Engineered Quality in 
Construction. McGraw-Hill, NewYork, 
NY. 
Kelly, J. dan Male, S. (1993).Value Managent 
in Design and Construction : The 
Economic Management of Project, 
London, E. & F. N Spon. 
Wang, L. dkk. (2002). Collaborative Conceptual 
Design – State of The Art And Future 
Trends. Journal of Computer-Aided 
Design, 34, hal 981-996. 
Kalay,Y.E., Khemlani, L. & Choi, J.W. (1998). 
An Integrated Model to Support 
Distributed Collaborative Design of 
Buildings. Automation in Construction, 
Vol. 7, hal 177-188. 
Utomo, C. dan Idrus, A. (2011). A Concept 
toward Negotiation Support for Value 
Management on Sustainable 
Construction. Journal of Sustainable 
Development. Vol. 4, No. 6. 
Dell’Isola, A. (1997).Value Enginering : 
Practical Application, Kingston, R.S. 
Means Company, Inc. 
Kaufman, J,J. (1998).Value Management: 
Creating Competitive Advantage. E. & F. 
N Spon. 
Yu, A.T.W dan Shen, Q. (2005). Application of 
Value Management In Project Briefing. 
Property Management & Built 
Environment. Vol. 23 Iss: 7/8, 330 – 342 
Cha, H.S. (2003). Selecting Value Management 
Processes For Implementation On Capital 
Facility Projects, publish dissertation of 
Phylosophy, The University of Texas at 
Austin. 
Miles M. E. dkk. (2007). Real Estate 
Development : Principles and Process 
(Fourth Edition). Urban Land Institute 
Peca, S. P. (2009). Real Estate Development 
and Investment : A Comprehensive 
Approach. Hoboken, New Jersey, John 
Wiley & Sons, Inc. 
Leeuw, C. P. (2001). Value Management: An 
Optimum Solution.International 
Conference on Spatial Information for 
Sustainable Development. CMTS2.2. 
Connaughton, J. N. dan Green, S.D. (1996). 
Value Management In Construction: A 
Client’s Guide. Westminster. 
Construction Industry and Research 
Information Association. 
Chiu, M.L. (2002). An Organization View of 
Design Communication in Design 
Collaborative. Design Studies, 23, 187-
210. 
Utomo, C. dkk. (2014). A Conceptual Model of 
Agreement Options for Value-based 
Group Decision on Value Management. 
Jurnal Teknologi. 70:7 (2014), 39–45. 
 
